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USNESENI

O POVOLENI ZMENY OBSAHU PODANI

Verejnd vyhlaska

Vyrokova ¢ast:
Stavebni Gfad Ceské Bud&jovice, jako stavebni wtad piislusny podle § 13 odst. I pism. ¢/ zakona €.

s

183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim Ffadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen "stavebni zédkon") a soudasné ve smyslu opatieni Krajského tifadu Jihoceského kraje ze dne
6.2.2012 &,j. OREG 2759/2012/ambrozova o stanoveni piisludnosti podle § 13 odst. 5 stavebniho zékona
a s odkazem na piechodné ustanoveni CL II, bod 14 zékona &. 350/2012 Sb., kterym se novelizoval
stavebni zakon, vede Gzemni ¥izeni o zadosti, kterou dne 29.12.2011 podala

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, IC 70994234, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha

(dale jen "Zadatel"), ve véci izemniho fizeni o umisténi stavby:

IV. tranzitni Zelezni¢ni koridor
modernizace trati Nemanice I - Sevétin

(déle téz "stavba"), v katastralnich Gzemich: Bavorovice, Ceské Budéjovice 3, Dobiejovice u Hosina,
Hlubok4 nad Vitavou, Hosin, Hrdéjovice, Choty¢any, Kolny, Vitin, Sevétin.

Dne 30.1.2015 podal Zadatel Zadost o zménu obsahu Zadosti.

Stavebni tfad Ceské Bud&jovice, jako piislusny stavebni ufad vsouladu s § 41 odst. 8 zékona

&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpisi, (dale jen "spravni fad")

povoluje

T

zménu obsahu ¥4dosti o vydéani tzemniho rozhodnuti o umisténi shora uvedené stavby.
Zména, ktera je predmétem tohoto usneseni, se tykd piedevsim oblasti Dobiejovic. Navrzend zména
zahrnuje Upravy tvaru a soucasné i vysky naspu, to takto:

»  od km 14,600 po km 15,800 je nové navrzeno optické odclonéni Zelezni¢niho provozu ipravou tvaru
naspu, spotivajici v kombinaci zemniho valu a geosyntetiky, navrzeny vySkovy rozdil koruny
zemnfho valu tvoficiho optické odclonéni a nivelety koleji €ini cca 1,6 m.

= od km 14,337 po km 15,825 (pohledové exponovany usek v blizkosti Dobiejovic) je nové navrzeno
snizeni nivelety trati od 0,00 m po 2,86 m
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2 snizeni nivelety v km 15,825 se dale projevi zm&nou stoupdni trati po celé délce Chotycanského
tunelu.

Dale v souvislosti se zi¥enim ¥4adosti v oblasti Nemanic dochazi k diléi zméné i v této lokalité. Zména
spodiva v tom, %e mezi nové navrzenym zaldtkem kolejovyeh tprav (km 3,867) a jiz dokondenym
modernizovanym tsekem (km 215,835), (tj. cca od Zelezniéniho mostu pies ulici PraZskd po zalatek tzv.
trianglu - piiblizng v Grovai ulice Heritesova v KnéZskych Dvorech), je nové navriena Uprava
zabezpetovaciho a sd&lovaciho zafizeni a rovndz trakéniho vedeni. VeSkeré nové stavebni objekty a
provozni soubory jsou zde umistény na stavajicim draznim pozemku.

Zazeni ¥idosti (4. zkraceni modernizovaného Gseku traté a zejména vypudténi nového feSeni kifZzeni
yeleznice s ulici Nemanickd) je zékonnym pravem Zadatele a neni pfedmétem tohoto usnesent.

Odivodnéni:

Podénim Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti dne 29.12.2011 bylo zahajeno Gzemnf fizend,

Opatienim ze dne 30.12.2011 stavebni Gfad informoval o podané Zidosti ob8anska sdruZeni ve smyslu
§ 70 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozd&jSich pfedpisd. Sdéleni bylo
zvefejnéno na Giedni desce dne 30.12.2011,

V zékonné Thiité se do fizeni prihldsilo ob&anské sdruzeni JihoCeské matky.

Stavebni tfad pii posuzovani ¥adosti zjistil, e Zadost nemé pfedepsané ndleZitosti, a proto vyzval
adatele k jejimu doplnéni nejpozd&ji do 31.7.2012. Soudasné s timte usnesenim rozhodl o pleruSeni
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fizeni, a to do doby UpIného odstranéni nedostatkl Zadosti, nejpozddji viak do 31.7.2012.

Dne 25.4.2012 podal zpracovatel projektové dokumentace informaci o udajich a podkladech stavby a
stavu plnéni poZadavkil uvedenych ve vyzvé stavebniho ifadu. Na tuto informaci reagoval stavebni Giad

sdélenim ze dne 24.5.2012.

Dne 29.6.2012 pozidal 7adatel o prodlouZeni terminu pro odstrandni nedostatkli Zidosti o jeden rok.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavebni fifad shledal, Ze lhiita prodlouZeni o jeden rok je v
daném p¥ipadé piiméfend. Proto Zadateli vyhovél a stanovenou lhitu piiméfené prodlouzil do 31.7.2013,
tj. o dobu, o kterou Jadatel 4dal. Sou¢asné stavebni nfad pfim&fené prodlouZil dobu, po kterou je fizeni
plieruseno.

Dne 16.8.2012 doplnil Zadatel n&kieré z chybgjicich podkladi. Stavebni fad na toto doplnéni reagoval
sdélenim ze dne 30.8.2012, ve kterém shrnul chyb&jici podklady. Déle dne 31.10.2012 doplnil Zadatel
dal3i doklady, nicméné stale ne viechny chybéjict.
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Dne 3.7.2013 Zadatel podal opakovanou Zadost o prodlovnZeni terminu pro odstranéni nedostatkii zadosti,
a to o dva mdsice. Ke své ¥adosti dolozil kopie zaznamil z vyrobnich porad a jednani, zejména z porady
zéstupcit RSD CR a SZDC ze dne 22.5.2013, ze kierych vyplyvé, Ze probihaji jedndni o moZném ziZeni
rozsalu stavby. Opatienim ze dne 11.7.2013 stavebni tfad Zadosti o prodlouZen{ Thiity pro doplnéni
vyhovél a [hiitu pro doplnéni prodlouzil do 30.9.2013.

Dae 23.9.2013 Zadatel doplnil chybéjici podklady zadosti a sougasn¢ predloZil dekumentaci k ziZeni
rozsahu stavby (v lokalitd Nemanice) dopinénou o aktualizaci piisludnych vyjadient.

Opatfenim ze dne 11.10.2013 ozndmil stavebni Gfad zahdjeni vzemniho fizeni a souCasné nafidil k
projednani Zadosti vefejné tstni jednani na den 28.11.2013. Vefejné tstni jednani ve vySe uvedeném
terminu probéhlo, pii¢em? v ramei Gstniho jednéni byly podany namitky. ProtoZe v rdmei tsinfho jednani
dne 28.11.2013 byly zjistény nové skutednosti, které branily pokraBovani v fizeni, vyzval stavebni Giad
yadatele, aby ¥adost doplnil o nové Gdaje a podklady, a to ve Ihité do 30.9.2014. Soucasné stavebni iifad
usnesenfm rozhodl o prerudeni Fizeni do doby tipiného odstranéni nedostatkl Zadosti, nejpozdéji viak do

30.9.2014.

Dne 29.9.2014 obdr¥el stavebni Gfad doplnéni n&kteryeh podkladi. Jmenovité bylo doplnéno souhlasné
stanovisko Cepro, a.s. s kif¥enim produktovodu a rovnéZ dokumentace krajinného architekta.

Soudasné Zadatel podal 2adost o prodlouZeni [hiity pro doplnéni Gdajii a podkladd tzemniho rozhodnuti s
vysvétlenim, e stale probihaji jednéni mezi RSD CR a SZDC s.o. ohledn€ financovani, stavu pripravy a
vzajemné koordinace staveb tzv. severni spojky a IV, TZK,



4. SU/1901/2011 Tm st 3

Stavebn{ ttad vyhodnotil divody, které Zadatel uved! jako podklad pro prodlouZeni Ihity pro doplnéni
yadosti a usnesenim ze dne 8.10.2014 rozhod] o prodiouZeni 1hity pro doplnéni podkladii do 31.1.2015.

Dne 30.1.2015 podal zadatel Zadost o zmé&nu obsahu podani.

Spravni tad obecnd zménu obsahu podani piipousti, piiemz k jejimu povoleni v zasadé stanovi 3
podminky, které musf byt splnény kumulativné. V prvé fadé musi Zadatel o tuto zménu pozadat. Tak se
dne 30.1.2015 prokazatelné stalo, tudiz o spinéni této podminky nemtiZe byt pochyb. Dile pak tato zadost
mite byt poddna pouze pied vydanim rozhodnuti. RovadZ tato podminka je jednoznaéné spinéna,
meritorni rozhodnuti ve véci doposud vydano nebylo. Nejvétsi pochybnosti proto vyvolévé otdzka splnéni
teti podminky, totiZ Ze podateli hrozi va#na Gjma.

Spravni fad nijak bli¥e nedefinuje, o jaky typ Gjmy by se mélo jednat. Je tedy véci 7adatele prokézat, k
jaké va¥né Gjmé mlZe dojit a vécl spravniho orgdnu posoudit, zda je namitand Gjma dostatedné zavazna,
aby i bylo naplnéno zédkenem stanovené kritérium.

Fadatel v Zadosti o zménu obsahu podéni poukézal na eventudlni prodleni, nebot’ stdvajici uzemni fizeni
je jiz v pokrotilé fazi projednéni. Pokud by napfiklad v soudasnosti probihajici Gzemni fizeni bylo
zastaveno na zékladd zpétvzeti a k projednani zm&néného zaméru by byla podéna nova Zadost o tzemni
rozhodnut, k uréitému prodleni oproti povoleni zmény obsahu podéni by tim nepochybné dogle. Ohledné
délky tohoto mo#ného prodleni ize spekulovat, nicméné ze zkuSenosti s projedndvanim cbdobnych
7&mért jej lze odhadovat minimalng na nékolik mésicll. Zejména je nezbyiné zohlednit skuteénost, 7e
stéavajici zamér byl jiz na mnoha Grovnich projednén s fadou dotenych organt statni spravy, a dale téZ se
spravei siti 1 s jinymi dot€enymi osobami. Navizend zména predstavuje ve vztahu k rozsahu celé¢ho
zdméru pravu pouze jeho diléi 84sti. Je tedy zfejmé, Ze povolenfm zmény obsahu podéni bude umoZnéno
Fadné projednani ¥4dosti o tizemni rozhodnuti o umfsténi stavby v diivéjSim terminu. Bventualnf dzemni
rozhodnuti o umisténi stavby miiFe byt s vyuZitim institutu zmény obsahu podani vydano fadové o
nékolik m&sich difve, ne¥ v piipads zastaveni v soudasnosti probihajictho tizemmtho fizeni podani upiné
nove zadosti.

Soutasné Fadatel poukazal na piedpoklad spolufinancovani zéméru ze zdroji Evropské unie. Je obecnd
zndmou skutednosti, e erpani téchto prostiedkil je Casové omezené. Ma-li byt zamér v budoucnu
skuteén& realizovan, miize tomu tak byt jediné tehdy, bude-li financovan z vefejnych rozpodtil prave s
vyusitim spolufinancovani ze zdrojii EU. Nepiimo vyjadiend obava Zadatele, Ze nebude-li zdmer
projednan vias, neni jisté, Ze se v budoucnu naleznou prostiedky na jeho realizaci, je proto odivodnéna.
7 tohoto tihlu pohledu se piipadné prodleni jevi jako dostatené zavazné hrozief djma.

Na zéklad® vy3e rozvinuté argumentace dospél stavebni Ofad k zavéru, Ze i posledni podminka nezbytnd k
povoleni zmény obsahu adosti, byla splnéna. Proto stavebni ifad s odkazem na piisludnd ustanoveni
spravniho Fadu, Zddosti 0 zménu obsahu podéani vyhovel.

Soudasti ¥adosti o zm&nu obsahu podéni je takté? Z4dost o vypudténi dprav traté v oblasti ulice
Nemanickéd. To je samo o sobé ziZenim Zadosti, na které mé Zadatel ze zdkona pravo po celou dobu Tzeni
a¥ do vydani rozhodnuti, Na zéklad§ pozadavku Zadatele je proto z&mér "zkrdcen" a zalatek stavby je
posunut na drdZni km 3,867 smérem od Ceskych Budgjovie, ). a¥ za odbotkou smér Plzeil. Zizeni
74dosti neni predmétem tohoto usneseni a stavebni tfad jej touto cestou pouze davé na védomi,

Nieméné v souvislosti se ziZenim Zadosti je navrZena dprava zabezpeSovaciho a sdélovaciho zafizeni a
trakéniho vedeni na stavajici trati. Zména obsahu podani se proto v tomto rozsahu dotyka i lokality
Nemanice, nicméné fakticky se jednd pouze rozsifeni zaméru o nové kabelove a trakéni vedeni.

S ohledem na prechodné ustanoveni stavebniho zdkona se v tomto fizeni uplatni prévn{ predpisy ve znéni
G&inném k datu zahéjeni tizemniho fizeni.

Usneseni o povoleni zmény obsahu podéni neni meritornim rozhodnutim ve véci a nelze z ného predjimat
vysledek vlastniho Gzemniho fizeni. P vyhodnoceni Zddosti o zménu obsahu podani se stavebni ufad
nezabyval posouzenim souladu zmény zdméru s vydanou Gzemnd planovaci dokumentaci ani jinymi
po¥adavky dle stavebniho zakona. Vécné a komplexni vyhodnoceni celého zdméru, véetné vypolddani
pifpadngeh namitek G&astnikG a piipominek vefejnosti, miZe byt predmétem posouzeni pouze v
meritornim Gzemnim rozhodnuti.

Rozsah zmény byl v %adosti dostatend writé popsan. Zadatel doposud stavebaimu 0fadu nepiedloZil
kompletni dokumentaci ve smyslu poZadované zmény, Tento postup neni v rozporu se zakonem, nicmeéné
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po nabyti pravni moci tohoto usneseni, vyzve stavebni Ufad 7adatele k piedloZeni pfepracované
dokumentace pro izemni rozhodnuti.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpist ve
vyroku uvedenych.

Poudeni icastniki:

Proti tomuto usneseni se lze odvolat do 15 dnit ode dne jeho oznameni ke Krajskému tfadu JihoCeského
kraje, Odbor regionalntho rozvoje, tzemniho planovéni, stavebniho fadu a investic v Ceskych
Bud&jovicich poddnim u zdejiiho sprévniho organu. Podle § 76 odst. 5 spravniho Fadu odvolani nemé
odkladny ucinek.

Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny poCet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na néklady agastnika. Odvolani jen proti odiivodnéni usnesenf je nepfipustn.

vedouci Stavebniho ura
Ceské Budéjovice %,
&@ Conj lifad <
Vg oS

Toto usneseni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii na tufedni desce Magistratu mésta Ceské
Bud&jovice (pop¥ipadé mistné pislunych obecnich aradi). Vyvésni lhiita za¢ina den nasledujici po
dni vyv&eni. Sejmuti vyhlasky je moZno nasledujici pracovni den po poslednim (patnictém) dni
vyvésni Ihiity. Po uplynuti lhiity a vyznaeni Gidaji musi byt vyhlaska neprodlené vricena zpét
stavebnimu aiadu.

-

Usneseni bude zvefejnéno zpiisobem umoziujici dalkovy piistup.
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Obdrizi:
navrhovatelé (dodejky)
Spréava Zeleznini dopravni cesty, s.o. Stavebni sprava Praha, IDDS: uccchjm

&astnici, kterym je doru¢ovéano do vlastnich rukou (dodejky)

Statutarni mésto Ceské Bud&jovice, ndméstek primatora Ing. Frantisek Kone¢ny, Ph.D., - zde -
Obec Hosin, kterou zastupuje:

Advokétn{ kancelaF Dohnal & Bernard, s.r.o., Mgr. Vitézslav Dohnal, advokat, IDDS: gasvorj
Meésto Hlubok4 nad Vltavou, IDDS: cdxbedz

Obec Hrd&jovice, IDDS: 5j8bzb4

Obec Choty¢any, IDDS: gdgedur

Méstys Sevétin, IDDS: c2yb5xr

Obec Vitin, IDDS: jvrathc

Mésto LiSov, IDDS: ek7buzi



